
ID	Task Name	Start	Finish
0	**„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. „Велики Преслав” гр. Шумен (участък от път SHU 1180 „Местност 5ти км – Шумен – Дивдядово” между км 6+550 и км 7+900)”**	**Mon 1.9.14**	**Wed 30.9.15**
1	Сметка №1 ПРОЕКТАНТСКИ РАБОТИ	Mon 1.9.14	Wed 15.10.14
2	Сметка №2 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ	Mon 1.9.14	Fri 27.2.15
3	Сметка №3 ПЪТНИ И АСФАЛТОВИ РАБОТИ	Wed 15.7.15	Sat 15.8.15
4	Сметка №4 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	Sat 1.8.15	Tue 25.8.15
5	**Сметка №5 ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**	**Mon 20.10.14**	**Mon 10.8.15**
23	Сметка №6 ЕЛЕКТРО	Wed 1.4.15	Sun 31.5.15
24	УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ	Fri 20.3.15	Thu 30.4.15
25	ТКМ	Wed 15.4.15	Sun 31.5.15
26	Сметка №7 КАНАЛИЗАЦИЯ	Thu 2.4.15	Sun 31.5.15
27	Комисии преди Акт Обр. 15	Tue 18.8.15	Mon 31.8.15
28	**Констативен Акт Обр.15**	Tue 1.9.15	Sat 5.9.15
29	**по чл. 6а, ал. 2 от Договора**	Tue 1.9.15	Wed 30.9.15



Project: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛ
Date: Mon 28.7.14