
 

Община Шумен отчете 95% напредък при санирането на
част от обществените сгради
Сряда, 20 Май 2026

Продължават дейностите по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради на територията на град Шумен, както и санирането на петте обществени сгради. Това стана ясно
по време на брифинг в Община Шумен. 

Директорът на дирекция „Устройство на територията“ инж. Веселин Христакев посочи, че проектът е
стартирал преди повече от година, като за всички обекти има издадени строителни разрешения,
избрани са фирми за независим строителен надзор и строителство. Той обясни, че обектите се намират
на различен етап на ремонт. 

От санирането на обществените сгради се отчита 95% напредък на Регионалната библиотека „Стилиян
Чилингиров“, Регионалния исторически музей, сградата на кметството в село Мадара и спортния
комплекс „Плиска“, като в момента се работи и по сградата на Община Шумен.

Продължава и санирането на 20 многофамилни жилищни сгради в Шумен, отбеляза Христакев, като
посочи, че са завършени обектите на бул. „Велики Преслав“ № 33А и № 33Б, а тези на бул. „Велики
Преслав“ № 37 и № 39 предстои да бъдат готови съвсем скоро. Той коментира, че нарастващата
инфлация и увеличението на цените се отразяват на строителните фирми. Въпреки това има сключени
договори и Общината няма как да коригира заложените средства в тях, обясни директорът на дирекция
„Устройство на територията“.

След като обектите се въведат в експлоатация и се установи наличие на дефекти, те ще бъдат
отстранявани за сметка на строителя в рамките на гаранционните срокове, стана ясно още на
брифинга.

Саниране не е започнало на шест блока, въпреки че Община Шумен е сключила договор със строителна
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фирма и независим строителен надзор, обясни Христакев. Той изброи, че такава е ситуацията при
блоковете на ул. „Дедеагач“ № 1, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, ул. „Генерал Драгомиров“ № 56, ул. „Цар
Освободител“ № 10, ул. „Цар Освободител“ № 64 и ул. „Марица“ № 24. След подписан договор за
строително-монтажни работи от фирмата, следва той да бъде изпълняван съгласно одобрените проекти
и издаденото строително разрешение. При неспазването на проектната документация строителните
фирми могат да бъдат санкционирани според неустойките по сключените договори, каза още той.

Секретарят на Община Шумен Ирина Кьосева коментира, че ключов момент при извършването на
санирането на многофамилните жилищни сгради е финансирането на обектите. След сключване на
споразумение между Министерството на финансите и Българска банка за развитие, финансирането е
прехвърлено чрез схема са субсидиране на дейности към ББР, обясни Кьосева. Очаква се потвърждение
за сключването на индивидуалните споразумения и по информация от ББР предстои процедурата да се
финализира през юли, коментира още тя.

Секретарят на Общината уточни, че се водят разговори както с фирмите изпълнители, така и с
представители на етажна собственост, живеещите на съответните адреси и други фирми, които са
включени в СМР дейностите. Една от причините за забавянето на санирането е газифицирането на
сградите, тъй като по нормативна уредба няма как да се работи с изолация върху тръбите, посочи
Кьосева и уточни, че тази ситуация допълнително забавя строителния процес.

В брифинга участваха още главният архитект Десита Дучева и гл. специалист „Инвеститорски контрол“
Татяна Бозова, която отбеляза, че след приключване на въвеждането на мерки за енергийна
ефективност на двайсетте обекта, в Шумен ще има общо 47 санирани многофамилни жилищни сгради.
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