

**Организирано събиране и транспортиране на инертни строителни отпадъци от бита в населените места на община Шумен-
предварителен график за месец ЮНИ (част 1 от 03.06.2024г. До 17.06.2024г)**

№	населено място	брой	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1	Шумен	8	3.06.2024					7.06.2024 г.	10.06.2024 г.				
2	кв.Дивдядово	2		4.06.2024 г.								14.06.2024 г.	17.06.2024 г.
3	кв.Макак	2							10.06.2024 г.				
4	кв.Мътница	3											
5	с.Белокопитово	2									12.06.2024 г.		
6	с.Благово	1							10.06.2024 г.				
7	с.Васил Друмево	1				6.06.2024 г.							
8	с.Велино	1				6.06.2024 г.							
9	с.Ветрище	1			5.06.2024 г.								
10	с.Вехтово	1			5.06.2024 г.								
11	с.Градище	1			5.06.2024 г.								
12	с.Дибич	3											
13	с.Друмево	1			5.06.2024 г.							13.06.2024 г.	
14	с.Илия Блъсково	1											
15	с.Ивански	3											
16	с.Кладенец	1										13.06.2024 г.	
17	с.Коньовец	1											17.06.2024 г.
18	с.Костена река	1				6.06.2024 г.							17.06.2024 г.
19	с.Лозево	1											
20	с.Мадара	3											
21	с.Мараш	4		4.06.2024 г.							12.06.2024 г.		
22	с.Новосел	1								11.06.2024 г.			
23	с.Овчарово	1	3.06.2024										
24	с.Панайот Волон	2											
25	с.Радко Димитриево	2										13.06.2024 г.	
26	с.Салманово	4		4.06.2024 г.								13.06.2024 г.	
27	с.Средня	1								11.06.2024 г.			
28	с.Струйно	1				6.06.2024 г.					12.06.2024 г.		
29	с.Царев Брод	4						7.06.2024 г.					
30	с.Черенча	1										14.06.2024 г.	
										12.06.2024 г.			

