

**Организирано събиране и транспортиране на инертни строителни отпадъци от бита в населените места на община Шумен-
предварителен график за месец ЮЛИ (част 1 от 02.07.2024г. До 16.07.2024г)**

№	населено място	брой	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1	Шумен	8					5.7.2024	8.7.2024					
2	кв.Дивдядово	2	2.7.2024								12.7.2024	15.7.2024	
3	кв.Макак	2											
4	кв.Мътница	3		3.7.2024				8.7.2024					
5	с.Белокопитово	2	2.7.2024										
6	с.Благово	1								10.7.2024			
7	с.Васил Друмево	1									11.7.2024		
8	с.Велино	1											
9	с.Ветрище	1		3.7.2024									
10	с.Вехтово	1		3.7.2024									
11	с.Градище	1											
12	с.Дибич	3				4.7.2024							
13	с.Друмево	1									11.7.2024		
14	с.Илия Блъсково	1								10.7.2024			
15	с.Ивански	3				4.7.2024							
16	с.Кладенец	1									11.7.2024		
17	с.Коньовец	1											
18	с.Костена река	1											
19	с.Лозево	1											
20	с.Мадара	3		3.7.2024					9.7.2024				
21	с.Мараш	4	2.7.2024										
22	с.Новосел	1							9.7.2024				
23	с.Овчарово	1											16.7.2024
24	с.Панайот Волов	2				4.7.2024							16.7.2024
25	с.Радко Димитриево	2				4.7.2024							
26	с.Салманово	4	2.7.2024										
27	с.Средня	1							9.7.2024				16.7.2024
28	с.Струйно	1								10.7.2024			
29	с.Царев Брод	4					5.7.2024				11.7.2024		
30	с.Черенча	1								10.7.2024		12.7.2024	

