

Организирано събиране и транспортиране на inertни строителни отпадъци от бита в населените места на община Шумен-пределвателен график за месец ЯНУАРИ (част 2 от 20.01.2025г. До 31.01.2025г.)

№	Населено място	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата
1	Шумен				24.1.2025	27.1.2025				31.1.2025
2	кв.Дивяддово		21.1.2025							
3	кв.Макак					27.1.2025				
4	кв.Мътница							29.1.2025		
5	с.Белокопитово								30.1.2025	
6	с.Благово									
7	с.Васил Друмев									
8	с.Велино									
9	с.Ветрище	20.1.2025								
10	с.Вехтово	20.1.2025								
11	с.Г.радище	20.1.2025								
12	с.Дибич								30.1.2025	
13	с.Друмев									
14	с.Илия Блъсково									
15	с.Ивански								30.1.2025	
16	с.Кладенец									
17	с.Конявец									
18	с.Костена река									
19	с.Лозево									
20	с.Малара							29.1.2025		
21	с.Мараш		21.1.2025							
22	с.Новосел					23.1.2025				
23	с.Овчарово									
24	с.Панайот Волов							29.1.2025		
25	с.Радко Димитриево									
26	с.Салманово		21.1.2025						30.1.2025	
27	с.Средня									
28	с.Струйно					22.1.2025				
29	с.Царев Брод									
30	с.Черенча									31.1.2025

Г. ПИСА