

Организирано събиране и транспортиране на инертни строителни отпадъци от бита в населените места на община Шумен-предварителен график за месец ФЕВРУАРИ (част 1 от 01.02.2025г. До 17.02.2025г)

№	населено място	брой	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1	Шумен	8	3.2.2025									17.2.2025
2	кв. Дивядово	2		4.2.2025								
3	кв. Макак	2	3.2.2025									
4	кв. Мътница	3			5.2.2025					12.2.2025		
5	с. Белокопитово	2			5.2.2025							
6	с. Благово	1										
7	с. Васил Друмев	1										
8	с. Велико	1										
9	с. Ветрище	1										
10	с. Вехтово	1										
11	с. Градище	1				11.2.2025						
12	с. Дибич	3			6.2.2025						13.2.2025	
13	с. Друмев	1								12.2.2025		
14	с. Илия Блъсково	1										
15	с. Ивански	3			6.2.2025						13.2.2025	
16	с. Кладенец	1					10.2.2025					17.2.2025
17	с. Коньовец	1										
18	с. Костена река	1								12.2.2025		
19	с. Лозево	1										
20	с. Мадара	3										
21	с. Мараш	4		4.2.2025						11.2.2025		
22	с. Новосел	1			5.2.2025							
23	с. Овчарово	1								11.2.2025		
24	с. Панайот Волгов	2										
25	с. Радко Димитриево	2			6.2.2025							
26	с. Салманово	4		4.2.2025						11.2.2025		
27	с. Средня	1										
28	с. Струино	1										
29	с. Царев Брод	4										
30	с. Черенча	1					7.2.2025				13.2.2025	14.2.2025

