

**Организирано събиране и транспортиране на inertни строителни отпадъци от бига в населените места
на община Шумен-предварителен график за месец МАРТ (част 2 от 19.03.2025г. До 31.03.2025г.)**

№	населено място	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1	Шумен			21.3.2025	24.3.2025					28.3.2025	31.3.2025
2	кв. Дядядово					25.3.2025					
3	кв. Макак										31.3.2025
4	кв. Мътница						26.3.2025				
5	с. Белокопитово						26.3.2025				
6	с. Блягово		20.3.2025								
7	с. Васил Друмево	19.3.2025									
8	с. Велино	19.3.2025									
9	с. Ветрище	19.3.2025									
10	с. Вехтово	19.3.2025									
11	с. Градище										
12	с. Дибиш							27.3.2025			
13	с. Друмево										
14	с. Илия Блъсково		20.3.2025								
15	с. Ивански							27.3.2025			
16	с. Кладенец										
17	с. Коньовец										
18	с. Костена река										
19	с. Лозаво		20.3.2025								
20	с. Мадара						26.3.2025				
21	с. Мареш					25.3.2025					
22	с. Новосел						26.3.2025				
23	с. Овчарово										
24	с. Панайот Волов							27.3.2025			
25	с. Радко Димитриево							27.3.2025			
26	с. Салманово					25.3.2025					
27	с. Средня										
28	с. Струйно										
29	с. Царев Брод			21.3.2025						28.3.2025	
30	с. Черенча										

