

**Организирано събиране и транспортиране на инертни строителни отпадъци от бита в населените места
на община Шумен-предварителен график за месец АПРИЛ (част 2 от 16.04.2025г. До 30.04.2025г.)**

№	населено място	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1	Шумен		17.4.2025	22.4.2025				25.4.2025	28.4.2025	
2	кв. Дивдядово									
3	кв. Макак								29.4.2025	
4	кв. Мътница	16.4.2025						28.4.2025		
5	с. Белокопитово									30.4.2025
6	с. Благово									
7	с. Васил Друмево				23.4.2025					
8	с. Велино				23.4.2025					
9	с. Ветрище				23.4.2025					
10	с. Вехтово									
11	с. Градище			22.4.2025						
12	с. Дибич									
13	с. Друмево					24.4.2025				
14	с. Илия Блъсково									
15	с. Ивanski									
16	с. Кладенец			22.4.2025			24.4.2025			
17	с. Коньовец									
18	с. Костена река									
19	с. Лозево				23.4.2025					
20	с. Мадара	16.4.2025								
21	с. Мараш									
22	с. Новосел								29.4.2025	30.4.2025
23	с. Овчарово					24.4.2025				
24	с. Панайот Волон	16.4.2025								
25	с. Радко Димитриево						24.4.2025			
26	с. Салманово									
27	с. Средня	16.4.2025							29.4.2025	
28	с. Струино									
29	с. Царев Брод		17.4.2025					25.4.2025		
30	с. Черенча	16.4.2024								

