
ID Task Name Start Finish

0 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: Укрепване на 
свлачището и пътния участък на бул. 
„Велики Преслав” гр. Шумен (участък от 
път SHU 1180 „Местност 5ти км – Шумен – 
Дивдядово” между км 6+550 и км 7+900)”

Mon 1.9.14 Wed 30.9.15

1 Сметка №1 ПРОЕКТАНТСКИ РАБОТИ Mon 1.9.14 Wed 15.10.14
2 Сметка №2 ПОДГОТВИТЕЛНИ, 

РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ
Mon 1.9.14 Fri 27.2.15

3 Сметка №3 ПЪТНИ И АСФАЛТОВИ РАБОТИ Wed 15.7.15 Sat 15.8.15
4 Сметка №4 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО Sat 1.8.15 Tue 25.8.15
5 Сметка №5 ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ Mon 20.10.14 Mon 10.8.15

23 Сметка №6 ЕЛЕКТРО Wed 1.4.15 Sun 31.5.15
24 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ Fri 20.3.15 Thu 30.4.15
25 ТКМ Wed 15.4.15 Sun 31.5.15
26 Сметка №7 КАНАЛИЗАЦИЯ Thu 2.4.15 Sun 31.5.15
27 Комисии преди Акт Обр. 15 Tue 18.8.15 Mon 31.8.15
28 Констативен Акт Обр.15 Tue 1.9.15 Sat 5.9.15
29 по чл. 6а, ал. 2 от Договора Tue 1.9.15 Wed 30.9.15
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Project: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛ
Date: Mon 28.7.14


